V souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje zadavatel, Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek“ tyto dodatečné informace k dále uvedeným dotazům.

Dotaz

1. V zadávací dokumentaci (dále ZD)

a. v kapitole 2. je uvedeno „Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky do 10 dnů ode dne podepsání smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Úplné dokončení plnění předmětu veřejné zakázky podle bodu 2. těchto zadávacích podmínek zadavatel požaduje nejpozději 6 měsíců ode dne podepsání smlouvy o dílo. Uchazeč však může nabídnout i kratší termín dokončení veřejné zakázky. V závislosti na možném prodloužení doby trvání projektu uvedeného v bodu 2. těchto zadávacích podmínek, které se odvíjí od rozhodnutí subjektu odlišného od zadavatele, bude možné lhůtu pro úplné dokončení plnění předmětu veřejné zakázky případně prodloužit.

b. v příloze č. 7 příloha7_harmonogram.xls ZD je definována realizace v rámci harmonogramu od 12/2011 do 06/2012, což je 7 měsíců
Dotaz č. 1:
Do kdy je zapotřebí projekt dokončit?
Dotaz č. 2:
Bude nutné v souvislosti s požadovaným harmonogramem v příloze č. 7 ZD dodržet i podmínku 6 měsíců uvedenou v kapitole 2. ZD?

Dotaz č. 3:
Rozhodnutí kterého subjektu odlišného od zadavatele a jaké skutečnosti mohou lhůtu pro úplné dokončení plnění předmětu veřejné zakázky případně prodloužit?
Odpověď

K dotazu č. 1: Projekt je zapotřebí v souladu s bodem 4.1 zadávací dokumentace dokončit nejpozději do 6 měsíců ode dne podepsání smlouvy o dílo. Pokud nedojde k  prodloužení doby trvání projektu, které se odvíjí od rozhodnutí subjektu odlišného od zadavatele, bude možné lhůtu pro úplné dokončení plnění předmětu veřejné zakázky případně prodloužit.
K dotazu č. 2: Realizace předmětu plnění veřejné zakázky dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 7 zadávací dokumentace je stanovena od 12/2011 do 06/2012, přičemž zadavatel považuje za rozhodný začátek měsíce. Tedy, realizace předmětu plnění dle harmonogramu je stanovena od 1.12.2011 do 1.6.2012, což je 6 měsíců. Uvedený harmonogram je ovšem orientační a konkrétní určení data počátku realizace předmětu plnění veřejné zakázky je odvislé od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, na základě které bude předmět plnění této veřejné zakázky realizován.
K dotazu č. 3: Ad 1) Subjekt odlišný od zadavatele - jedná se o rozhodnutí zprostředkujícího orgánu IOP – Ministerstvo vnitra ČR, odbor strukturálních fondů. Ad 2) Jaké skutečnosti mohou lhůtu pro úplné dokončení plnění předmětu veřejné zakázky případně prodloužit  - jedná se o možnost prodloužení realizace celého projektu.












